

## Übersicht über die geplanten Nachtarbeiten:

Datum	Zeit, ca.	Art der Arbeiten
17./18.06., 24./25. – 29./30.06.2023	23:00 – 05:00	Fahrleitungsarbeiten, Bau Signalfundamente
01./02.07., 07./08. – 11./12.07.2023	23:00 – 05:00	Fahrleitungsarbeiten, Bau Signalfundamente, Schachtbau Kabelquerungen
16./17. – 30./31.07.2023 (inkl. Wochenende)	23:00 – 05:00	Fahrleitungsarbeiten, Bau Signalfundamente, Schachtbau Kabelquerungen
02./03.08. – 09./10.08.2023 (inkl. Wochenende)	23:00 – 05:00	Bau Signalfundamente, Schachtbau Kabelquerungen
13./14.08 – 17./18.08.2023	23:00 – 05:00	Bau Signalfundamente, Schachtbau Kabelquerungen
27. – 28.07.2023 (So-Mo)	00:00 – 05:00	Kabelzugarbeiten
03./04. – 06./07.09.2023	23:00 – 05:00	Montagearbeiten Signalanlagen, Bau Signalfundamente
09./10. – 12./13.09.2023	23:00 – 05:00	Montagearbeiten Signalanlagen, Bau Signalfundamente
16./17. – 18./19.09.2023	23:00 – 05:00	Montagearbeiten Signalanlagen, Bau Signalfundamente, Bau Kabelschächte
23./24. – 28./29.09.2023	23:00 – 05:00	Bau Kabelschächte, Kabelzugarbeiten